

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области»
ПРИКАЗ

От 26.04.2023

№ 265

**Об утверждении плана мероприятий
по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в МБОУ «СОШ №5 с УИОП г.Шебекино»**

В соответствии со ст.12 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», с приказом МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» от 25.04.2023г. №514 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Белгородской области»

приказываю:

1. Назначить школьными координаторами введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП) заместителей директора Понеделко Е.В., Беловол ИА
2. Утвердить следующий состав рабочей группы по введению ФООП:
- Понеделко ЕВ, Беловол ИА, заместителей директора;
- Рогосова ИВ, Мозговая ЛА, Якущенко ВН, Кузуб ЛИ, Гайдук ИЮ, Черкашина КВ, Полякова А, Герасимова ЭА, руководителей школьных методических объединений.
3. Утвердить план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС (Приложение 1).
4. Юрченко ВА, руководителю школьного сайта, разместить информацию на сайте школы.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Понеделко Е.В., Беловол И.А., заместителей директора.



Директор школы

В.Воротеляк

План-график

мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ№5 с УИОП г.Шебекино»»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение школьных координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель 2023 г.	Директор школы	Синхронизирован процесс управления введением ФООП
2.	Проведение семинара с педагогическим составом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	апрель- август 2023г.	Школьные координаторы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023г.	Школьные координаторы	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4.	Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьные координаторы	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Организация работы школьной системы контроля готовностей к введению ФООП	Апрель-август 2023г.	Директор школы, Школьные координаторы	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				

6.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023 г.	Школьные координаторы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
7.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП.	Апрель-май 2023 г.	Директор школы	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8.	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Май- июнь 2023 г.	Заместители директора, члены рабочей группы	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
9.	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Апрель-июнь 2023 г.	Директор, заместители директора	Локальные акты соответствуют законодательству
Методическое обеспечение введения ФООП				
10.	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Апрель-август 2023г.	Школьные координаторы Директор школы	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
11.	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май-июнь 2023 г.	Школьные Координаторы Директор школы	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12.	Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-	Апрель-август 2023г.	Школьные координаторы, Директор школы	Снижена нагрузка учителя- предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы

	конструкторов по формированию рабочих программ			
13.	Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП.	Август 2023 г.	Директор школы	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
Кадровое обеспечения введения ФООП				
14.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023 г.	Школьные координаторы	Синхронизированы процессы обучения педагогических кадров
Мониторинг готовности к введению ФООП				
15.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению ФООП	Май, 2023 г.	Школьные координаторы	Обеспечена система готовности к введению ФГОС
16.	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023 г.	Школьные координаторы	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
Информационное обеспечение введения ФООП				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт о подготовке к введению ФООП.	Апрель-август	Директор школы	Обеспечение доступности и открытости информации

