

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области»
ПРИКАЗ

От 01.04.2022

№ 291

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования

В связи с введением обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования с целью организации эффективной работы по реализации обновленных ФГОС НОО в 1-х классах, ФГОС ООО в 5-х классах

приказываю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего образования в 1-х классах, ФГОС основного общего образования в 5-х классах (прилагается).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Понеделко Е.В., Беловол И.А., Халину Н.В., зам.директора.



Директор школы

В.Воротеляк

**План-график
по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1-х и 5-х классах
в МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г.Шебекино Белгородской области»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители
Организационные условия внедрения обновленных ФГОС			
1.	Назначение координаторов по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на базе школы	Март, 2022	Воротеляк В.С.
2.	Ознакомление педагогических кадров с нормативными документами по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение года	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
3.	Организация деятельности работников школы по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение года	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
4.	Обеспечение материально-технических условий для введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в школе	Март-август, 2022 г.	Воротеляк В.С.
5.	Организация в школе работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования	В течение года	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Коренева Т.Е.
6.	Осуществление мониторинга эффективности деятельности школы в условиях введения обновленных ФГОС в 1-х, 5-х классах	В течение года	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Коренева Т.Е.
7.	Осуществление исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	В течение года	Воротеляк В.С.
8.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в школе в учебном процессе в соответствии с обновленным ФГОС	Ноябрь 2021-август 2022 г.	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Гурова И.И. Скачкова А.В.
9.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС квалифицированные характеристики, должностные инструкции работников школы, штатное расписание	Апрель-май 2022 года	Коренева Т.Е. Гурова И.И.
10.	Составление списка педагогов, их учебной нагрузки при введении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март 2022 года	Воротеляк В.С. Гурова И.И.
11.	Составление списков педагогов 1-х, 5-х классов для направления на повышение квалификации в 2022 году по тематике обновленных ФГОС	Апрель-октябрь 2022 года	Коренева Т.Е.
12.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников	Июнь-август 2022 года	Воротеляк В.С. Каширина О.М.

	образовательных отношений		
13.	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Март 2022 года – январь 2023 года	Воротеляк В.С. Беловол И.А.
14.	Обеспечение консультационной помощи педагогов по вопросам применения обновленных ФГОС в образовательной деятельности	В течение года	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Руководители МО
15.	Разработка системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС	С апреля 2022 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Коренева Т.Е.
16.	Проведение родительских собраний в 1-х, 5-х классах	Апрель-май 2022 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
17.	Обеспечение взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС (сетевые формы)	В течение года	Воротеляк В.С. Халина Н.В.
18.	Организация включения в педагогическую деятельность педагога федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков	В течение года	Учителя начальных классов, учителя-предметники
19.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности. Использование учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
Организационно-правовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС			
1.	Введение в действие локальных актов по организационно-правовому обеспечению введения обновленных ФГОС в школе	Январь-сентябрь 2022 г.	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
2.	Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО школы в связи с введением обновленных ФГОС	Март-август 2022 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Коренева Т.Е. Халина Н.В.
3.	Разработка планов мероприятий по созданию условий для введения обновленных ФГОС	Март-август 2022 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
4.	Разработка и утверждение учебных планов школы, организация их исполнения	Июнь-август 2022 года	Гурова И.И.
5.	Определение модели организации внеурочной деятельности	Май 2022 года	Халина Н.В.
Методическое обеспечение внедрения обновленных ФГОС			
1.	Использование пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения обновленных ФГОС и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения	Март-июнь 2022 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А.

2.	Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам (ПШУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана	Апрель-июнь 2022 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Коренева Т.Е.
3.	Разработка программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Апрель-июнь 2022 года	Халина Н.В.
4.	Организация методического сопровождения реализации рабочей программы воспитания на уровнях начального и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	постоянно	Халина Н.В.
5.	Участие в работе РМО учителей-предметников	По отдельному графику	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
6.	Участие в практико-ориентированных семинарах, конференциях по введению обновленных ФГОС	В течение года	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
7.	Психолого-педагогическое сопровождение введения обновленных ФГОС	В течение года	Каширина О.М.
8.	Актуализация программы развития школы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Июнь 2022 года	Беловол И.А.
9.	Разработка планов работы внутришкольных методических объединений с рассмотрением вопросов реализации обновленных ФГОС	Июнь-август-2022 года	Руководители МО
10.	Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение введение и реализацию обновлённых ФГОС	Апрель 2022 года	Беловол И.А.
Мониторинговое сопровождение внедрения обновленных ФГОС			
1.	Наличие условий, обеспечивающих возможность достижения обучающимися установленных обновленными ФГОС требований к результатам освоения ООП НОО, ООП ООО	Апрель-август 2022 года	Воротеляк В.С. Артеменко М.В.
2.	Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса	Апрель 2022 года	Воротеляк В..С. Артеменко М.В.
3.	Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда	Август 2022 года	Артеменко М.В. Орахов Г.М.
4.	Обеспечение выполнения сроков и необходимых объемов текущего ремонта	Август 2022 года	Артеменко М.В.
5.	Наличие материально-технических условий для реализации обновленных ФГОС	Май 2022 года	Воротеляк В.С.
6.	Обеспечение кадровых ресурсов для реализации образовательной деятельности	Апрель-октябрь 2022 года	Воротеляк В.С.
7.	Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе школы,	Апрель 2022 года	Воротеляк В.С.

	внедряющей обновленные ФГОС (самоанализ)		
8.	Анализ ресурсного обеспечения внеурочной работы 1-х, 5-х классов	Май 2022 года	Халина Н.В.
9.	Мониторинг здоровья обучающихся	Сентябрь 2022 года	Хомякова И.В.
10.	Анализ результатов образовательной деятельности школы в условиях реализации обновленных ФГОС	Сентябрь 2022 года – май 2023 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Коренева Т.Е.
11.	Соответствие предметных результатов требованиям обновленных ФГОС	Май 2023 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Коренева Т.Е.
12.	Соответствие метапредметных результатов требованиям обновленных ФГОС	Апрель-май 2023 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А. Коренева Т.Е.
13.	Соответствие личностных результатов требованиям обновленных ФГОС	Май 2023 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
14.	Анализ удовлетворения родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации обновленных ФГОС	Январь 2023 года	Халина Н.В.
Кадровые условия внедрения обновленных ФГОС			
1.	Разработка, утверждение и реализация программ школы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников	С марта 2022 года	Коренева Т.Е.
2.	Участие в практико-ориентированных семинарах для учителей начальных классов, учителей-предметников по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов	В течение года	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
3.	Участие в курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС учителей начальных классов, учителей-предметников и др. педагогических работников	Апрель-октябрь 2022 года	Коренева Т.Е.
Финансовые и материально-технические условия внедрения обновленных ФГОС			
1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по обновлённым ФГОС в 1-х и 5-х классах	Апрель 2022 года	Артеменко М.В.
2.	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры школы	До 01.09.2022 года	Воротеляк В.С.
3.	Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с	Август 2022 года	Воротеляк В.С.

	учетом введения обновленных ФГОС		
4.	Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах школы, реализующих обновленные ФГОС в 2022-2023 учебном году	постоянно	Воротеляк В.С.
5.	Оснащение образовательного учреждения в 2022-2023 учебном году, необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью	В течение года	Воротеляк В.С. Скачкова А.В.
6.	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	В течение года	Воротеляк В.С. Куренный Н.С.
Информационное обеспечение внедрения обновленных ФГОС			
1.	Информирование педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения обновленных ФГОС в школе	С марта 2022 года	Понеделко Е.В. Беловол И.А.
2.	Проведение общественного обсуждения хода внедрения обновленных ФГОС в школе: -заседания управляющего совета школы; -заседания педагогических советов; -родительские собрания.	В течение года	Воротеляк В.С. Понеделко Е.В. Беловол И.А. Халина Н.В.
3.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на обновленные стандарты в 1-х, 5-х классах	постоянно	Юрченко В.А.